



Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de condução veicular, com alocação de postos de trabalho de Motorista de Viagem, Motorista de Circulação Interna e Encarregado de motorista para atender a frota oficial da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 01		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
1.	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", conforme modelo próprio disponibilizado.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.2	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da contratação.

RISCO 02	
Probabilidade	Baixa

Impacto	Alto	
Id	Dano	
2.	Ausência de estudos técnicos preliminares trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN nº 40/2020.	Equipe planejamento da contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.2	O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser aprovado, salvo as exceções disciplinadas no art. 8º da IN nº 40/2020.	Diretoria de Logística, Pró-Reitoria de Administração, Procuradoria Federal.

RISCO 03		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
3.	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.1	A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda. Necessário consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Setor Requisitante Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.2	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	Diretoria de Logística

RISCO 04	
Probabilidade	Média

Impacto	Média	
Id	Dano	
4.	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.1	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.	Setor Requisitante
4.2	Publicação dos Estudos Preliminares na Internet, no próprio site da UFVJM, de forma a fornecer transparência a qualquer cidadão interessado.	Divisão de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.3	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	Setor Requisitante Pró- Reitoria de Administração

RISCO 05		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
5.	Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
5.1	Obter o máximo de orçamentos possíveis, análise criteriosa dos preços apresentados e dirimir dúvidas com o fornecedor do serviço em questão. Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a realização da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos.	Setor Requisitante. Equipe planejamento da contratação.
5.2	Excepcionalidades na IN de preços na obtenção dos orçamentos devem ser aprovadas pela autoridade competente, como por exemplo a pesquisa com menos de 03 (três) orçamentos e utilização de	Pró-Reitoria de Administração

	critérios e metodologia diversos na obtenção dos preços de referência.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
5.3	Devolver o processo ao setor requisitante para elaboração adequada dos orçamentos.	Equipe de Planejamento Diretoria de Logística

RISCO 06		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
6	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.1	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	Setor Requisitante Equipe Planejamento Divisão de Licitação Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Diretoria de Logística

RISCO 07		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
7	Existência de outras demandas prioritárias de contratações, podendo causar atraso nesta contratação ou impedir que a mesma seja efetivada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

7.1	Definir cronograma de trabalho geral da Diretoria de Logística.	Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
7.2	Priorizar ou delegar a atividade às chefias de divisões e outras unidades da UFVJM.	Diretoria de Logística.

RISCO 08		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
8.	Não atendimento às recomendações do parecer jurídico sem justificativa, possibilitando apontamentos pelos órgãos de controle e processo administrativo de responsabilização aos agentes públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.1	Necessário analisar o parecer jurídico e realizar as providências e ajustes necessários para o prosseguimento do processo de contratação.	Diretoria de Logística. Pró-Reitoria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
8.2	Detectada alguma divergência o processo deve ser enviado para a autoridade competente para as devidas providências.	Divisão de Licitação

RISCO 09		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
9.	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM. Cita-se por exemplo contratações anteriores acima do valor previsto, aditivos contratuais não previstos, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
9.1	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária	Diretoria de

	para a contratação do serviço, levando em consideração o prazo contratual.	Logística. Pró-Reitoria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
9.2	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado ou supressão de outros contratos.	Pró-Reitoria de Administração Reitoria

RISCO 10		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
10.	Contratação não planejada anteriormente pela Administração, ou seja, não constante do Plano Anual de Contratações da UFVJM cadastrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
10.1	Só autorizar a contratação de serviços previstos no Plano Anual de Contratações vigente.	Diretoria de Logística. Pró-Reitoria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
10.2	Observar se as demandas encaminhadas constam da listagem do Plano vigente. Caso não previsto, a contratação não deve ser efetivada ou, com a devida justificativa, deve-se proceder à atualização do plano com a aprovação da autoridade competente.	Divisão de Licitação

RISCO 11		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
11	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços influenciando na realização destes e obtenção dos	

	resultados para a execução do objeto participando da licitação. Não obtenção do objeto contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
11.1	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Diretoria de Logística. Setor Requisitante.
Id	Ação de Contingência	Responsável
11.2	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	Pregoeiro.

RISCO 12		
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
12	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, gerando gastos excessivos com publicidade e atrasando a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
12.1	Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplem às necessidades da administração universitária, e de outro, estejam de acordo com a realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente. Utilização de minutas padronizadas da AGU.	Setor Requisitante Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
12.2	Ajuste e republicação do edital e seus anexos.	Pregoeiro, Divisão de Licitação, Diretoria de Logística

RISCO 13	
Probabilidade	Baixa

Impacto	Alto	
Id	Dano	
13	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
13.1	Elaboração precisa do valor de referência por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Setor Requisitante Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
13.2	Negociação do valor com as licitantes.	Pregoeiro

RISCO 14		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
14.	Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante com potencial de provocar atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
14.1	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato e divulgar a planilha de custos elaborada.	Diretoria de Logística
Id	Ação de Contingência	Responsável
14.2	Convocação do próximo licitante para análise das propostas.	Pregoeiro

RISCO 15		
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
15.	Consequência da participação de empresas “aventureiras” no	

	processo de licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
15.1	Edital contendo às sanções para os comportamentos tipificados na lei 10520, art. 7º.	Diretoria de Logística
Id	Ação de Contingência	Responsável
15.2	Pregoeiro inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas.	Pregoeiro Divisão de Licitação

RISCO 16		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
16.	Apresentação de Recursos no certame licitatório com potencial de gerar atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
16.1	Termo de Referência e Edital elaborado de forma clara e objetiva, contendo os requisitos suficientes e necessários para o objeto a ser contratado, bem como, os procedimentos a serem realizados na condução da licitação.	Setor Requiritante Diretoria de Logística
16.2	Adequada condução do certame de acordo com o definido no instrumento convocatório.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
16.3	Reabertura da sessão do certame com invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.	Pregoeiro

RISCO 17		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
17.	Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
17.1	Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital.	Pregoeiro
17.2	Normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro. Capacitação constante dos pregoeiros.	Divisão de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
17.3	Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis	Pregoeiro

RISCO 18		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
18	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
18.1	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.	Setor Requisitante
18.2	Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou Diretoria de Logística deve solicitar ao setor requisitante a realização de diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, como por exemplo, consulta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.	Equipe de Planejamento Setor Requisitante Diretoria de Logística
Id	Ação de Contingência	Responsável
18.3	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.	Diretoria de Logística Pró-Reitoria de Administração Divisão de Licitação

(X) Gestão do Contrato

RISCO 19		

Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
19.	Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades da UFVJM. Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço, de todos os materiais, produtos, acessórios e equipamentos indispensáveis para prestação dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
19.1	Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados.	Setor Requisitante.
19.2	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Setor Requisitante. Equipe planejamento da contratação Diretoria de Logística
Id	Ação de Contingência	Responsável
19.3	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato.

RISCO 20		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
20.	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as mesmas, o que pode trazer atraso na execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
20.1	Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto.	Diretoria de Logística
Id	Ação de Contingência	Responsável

20.2	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	Fiscal do Contrato, Divisão de Contratos
-------------	--	--

RISCO 21		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
21.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
21.1	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
21.2	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Gestor de Contrato

RISCO 22		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
22.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
22.1	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
22.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.	Fiscal do contrato.

22.3	Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	Gestor do Contrato
-------------	--	--------------------

RISCO 23		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
23.	A contratada não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
23.1	Fiscal (administrativo) consulta no Sicaf manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013 .	Fiscal administrativo.
Id	Ação de Contingência	Responsável
23.2	Acompanhamento mensal da situação de regularidade da empresa contratada.	Fiscal administrativo.

RISCO 24		
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
24.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
24.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 8.666/93.	Diretoria de Logística.
Id	Ação de Contingência	Responsável
24.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Fiscal do contrato, Divisão de Contratos.

RISCO 25		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Id	Dano	
25.	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista, fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeação formal. Risco de impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
25.1	Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante no Documento de Formalização de Demanda	Setor Requisitante
25.2	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais	Diretoria de Logística PROAD
25.3	Exigência pelo Gestor do Contrato, após a assinatura do contrato e antes do início da execução do mesmo, a apresentação formal pela contratada do seu preposto. Esta apresentação deve ocorrer sempre que houver a substituição ou ausência temporária do preposto.	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
25.4	Caso identificada a não realização das ações preventivas, proceder com urgência a designação formal dos atores envolvidos.	Diretoria de Logística PROAD Gestor do Contrato

RISCO 26		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
26.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

26.1	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	Divisão de Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
26.2	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	Fiscal do contrato.

RISCO 27		
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
27.	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
27.1	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	Pró Reitoria de Administração.
Id	Ação de Contingência	Responsável
27.2	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.	Fiscal do contrato

RISCO 28		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
28.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
28.1	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.	Diretoria de Logística Divisão de Contratos Pró Reitoria de Administração.

Id	Ação de Contingência	Responsável
28.2	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato.

RISCO 29		
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Id	Dano	
29.	Descumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias e do descumprimento das obrigações com FGTS com potencial de criar passivos trabalhistas para a administração universitária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
29.1	Fiscalização preventiva e ostensiva do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, exigindo Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza e do descumprimento das obrigações com FGTS não adimplidas pela contratada e utilizar Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Definição conforme Doc. Sei! nº 0181668.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
29.2	Retenção de valores devidos à contratada e Pagamento Direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias e do descumprimento das obrigações com FGTS não satisfeitas, e abertura de processo administrativo para investigar e punir os responsáveis.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Diamantina, 25 de junho 2021.

Equipe de Planejamento da Contratação

PORTARIA/PROAD Nº 118, DE 07 DE MAIO DE 2021 E PORTARIA/PROAD Nº 125, DE 18 DE MAIO DE 2021



Documento assinado eletronicamente por **Tatyane Mirian Oliveira Alves, Servidor**, em 20/08/2021, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bernardo Cintra Teodoro, Servidor**, em 23/08/2021, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kátia Aparecida De Almeida, Servidor**, em 23/08/2021, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Aparecida Azevedo, Servidor**, em 23/08/2021, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Martins Teixeira, Servidor**, em 23/08/2021, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Antunes Lages, Servidor**, em 23/08/2021, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0441380** e o código CRC **B17B11D9**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23086.004310/2021-39

SEI nº 0441380

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 - Bairro Alto da Jacuba, Diamantina/MG - CEP 39100-000

Criado por [bernardo.cintra](#), versão 2 por [bernardo.cintra](#) em 20/08/2021 15:37:16.