

RELATÓRIO

AÇÃO: Viagem ao município de Conceição do Mato - DATA: 12/03/2026

EQUIPE TÉCNICA: Cynthia Fonte Boa – Reitoria UFVJM
Elton Pereira Rosa – PROTIC
Caio Henrique Brito Ferreira - PROAD

Preâmbulo: a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri foi acionada pela gestão do Município de Conceição do Mato Dentro para a criação de um Campus Universitário da sede do município e durante o exercício 2025 várias tratativas foram realizadas. Foi firmado, em dezembro de 2025, um protocolo de intenções entre a UFVJM e o município de Conceição do Mato Dentro com o objetivo de envidar os esforços necessários para o planejamento e estudo de viabilidade de implantação do Campus Universitário no Município de Conceição do Mato Dentro, bem como promover colaborações e ações conjuntas para a formalização de parcerias para o desenvolvimento projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional. No mesmo mês a resolução nº 54/2025, de 09 de Dezembro de 2025 cria o Campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri no Município de Conceição do Mato Dentro.

A conclusão do processo de criação do Campus CMD está em fase final de avaliação pelos setores competentes do Ministério da Educação. Existe previsão de uma visita de inauguração do Campus em 09 de abril de 2026 e do início das atividades de ensino, pesquisa e extensão em agosto do corrente ano.

Objetivo da Viagem: Atendimento a demanda da Secretaria de Educação para visita técnica ao prédio proposto para abrigar o futuro Campus da UFVJM e de reunião com representantes da Empresa Anglo American

Atividades Realizadas e encaminhamentos:

1 – Reunião com representantes da empresa Anglo American



Foi solicitada, por representantes do Setor de Recursos Humanos da Empresa Anglo American, uma reunião com representantes da UFVJM. O chefe do Setor apresentou estatísticas quanto à contratação de pessoal pela empresa nos últimos anos e sugeriu que a UFVJM ofereça cursos nas áreas das engenharias, principalmente Engenharia de Minas.

Apresentamos brevemente a estrutura e finalidade da UFVJM e o que foi pactuado para o Campus CMD em parceria com a gestão municipal para os próximos 10 anos. Foram apresentadas também oportunidades de atendimento à demanda com a possível oferta de vagas de estágio para alunos da UFVJM de áreas correlatas, realização de projetos de pesquisa, extensão e oferta de cursos livres e de pós graduação na área de engenharias.

Encaminhamentos:

A – Abrir canal de comunicação entre o setor de RH da empresa e os gestores do campus CMD;

Prazo: Março de 2026

Responsável: Prazo: Março de 2026

Responsável: Equipes Anglo American e UFVJM

B – Estabelecer contato com os diretores e docentes das unidades acadêmicas que ofertam cursos nas áreas de engenharia de minas, de produção, civil e outras para estabelecer parcerias e frentes de trabalho.

Prazo: após o início da oferta de ensino no Campus CMD

Responsável: Equipes Anglo American e UFVJM

2 – Reunião com o Secretário Municipal de Educação

Reunião preparatória para a realização da visita às edificações do Campus. Foi apresentada a equipe técnica para a visita com representantes dos setores de Tecnologia e Engenharia da UFVJM e com a futura gestão do Campus. O Secretário de Educação apresentou os termos da parceria entre o Município e a Empresa Anglo American. O município irá arcar com recursos para a implementação e manutenção do Campus CMD a partir de recursos de recuperação histórica pactuados junto a Empresa Anglo American.

Apresentamos as demandas de serviços, obras e equipamentos a serem contratados para o início do funcionamento do campus e para a oferta de ensino, pesquisa e extensão a partir de agosto de 2026.

Não estão definidos como serão os fluxos para aquisição de equipamentos, contratação de pessoal e desembolso de recursos. Estes dados são essenciais para a formalização de convênios e outros instrumentos contratuais para a efetivação da implementação do Campus.

Foi discutida também a alocação dos setores da UFVJM no prédio que compõe o Campus Universitário. A equipe técnica apresentou as principais ações a serem realizadas para o pleno funcionamento do espaço.

Encaminhamentos:

A – Realizar reunião com os responsáveis pelo setor de parcerias institucionais e financeiro da Anglo American para definição imediata dos fluxos para elaboração dos instrumentos contratuais e início da gestão dos recursos.

Prazo: Reunião prevista para dia 17/03
Responsável: Secretaria Municipal de Educação

3 – Visita ao Prédio do Campus CMD

Visita in loco no prédio destinado ao campus da UFVJM. Participaram a equipe da UFVJM, Secretário de Obras do Município e equipe, Secretário de Educação, representantes da empresa responsável pelas obras de pintura e adequações do edifício. Foram apresentadas as plantas de situação do edifício, realizadas visitas a todos os espaços e definidas adaptações para a efetiva oferta de cursos. As condições das redes de lógica, comunicação e estrutura do prédio foram verificadas pela equipe técnica da UFVJM para análise e proposições de efetiva instalação e utilização do espaço.

A visita abordou necessidades de intervenção imediata, para a possível visita do presidente da república em abril de 2026 e intervenções para o início do Curso de inteligência Artificial em agosto de 2026.

Encaminhamentos:

A – Limpeza e paisagismo da via de acesso ao Campus, ligada a MG 010. A via está tomada por mato o que causa impressão negativa quanto ao entorno funcional e risco para quem acessa o Campus.

Prazo: Abril de 2026

Responsável: Gestão Municipal

B – Limpeza e remoção dos entulhos e carcaças de veículos estacionados em pátio localizado no acesso ao Campus. Os entulhos do local, além de causar impacto negativo no entorno funcional acumulam água o que propicia a reprodução de larvas de mosquitos, animais peçonhentos e outros.

Prazo: Abril de 2026

Responsável: Gestão Municipal



C – Definição e instalação de fechamento para o vão da entrada de acesso ao prédio. Foi identificada entrada de água na fachada frontal do edifício.

Prazo: abril de 2026

Responsável: Gestão Municipal



D – Fechamento do vão localizado na área de convivência do edifício. Para o uso efetivo do espaço e preservação do patrimônio do edifício.

Prazo: agosto de 2026

Responsável: Gestão Municipal



E – Envio de informações quanto às redes de distribuição e tratamento de água e resíduos, rede elétrica e transformados, para dimensionamento e proposições da equipe técnicas da UFVJM.

Prazo: Março de 2026

Responsável: Gestão Municipal

F – Revisão do Projeto Arquitetônico para adaptação dos espaços aos usos e necessidades da gestão da UFVJM e implementação do Curso de Inteligência Artificial em Agosto de 2026.

Prazo: Março de 2026

Responsável: Gestão Municipal e Equipe UFVJM

G – Apresentação de proposta para o perímetro da área territorial a ser destinada ao Campus da UFVJM em Conceição do Mato Dentro.

Prazo: Março de 2026

Responsável: Equipe UFVJM

H – Formalização junto ao Governo Federal do desmembramento da área do Campus e repasse formal ao patrimônio da UFVJM.

Prazo: Julho de 2026
Responsável: Gestão Municipal

I – Elaboração do projeto de cercamento do Campus. A partir da delimitação da área física do Campus será necessário, para segurança patrimonial e pessoal, de cercar a área.

Prazo: Junho de 2026
Responsável: Equipe UFVJM

J – Definição da demanda de mobiliários para os espaços do prédio.

Prazo: Março de 2026 – Tabela 01 em anexo
Responsável: Equipe UFVJM

K – Elaboração de listagem nominal dos espaços para a produção e instalação de placas de identificação.

Prazo: Março de 2026 – Tabela 02 em anexo
Responsável: Equipe UFVJM

L – Produção e Instalação de placas de identificação dos espaços do prédio.

Prazo: Abril de 2026
Responsável: Gestão Municipal

M – Revisão técnica das condições dos cabos e distribuição da rede de lógica, circuito fechado de TV e vídeo, eletricidade e outros. Não foi possível concluir a análise da rede face às obras e condições atuais do prédio. Será necessária nova visita para a conclusão desta etapa.

Prazo: Junho de 2026
Responsável: Equipe técnica da UFVJM

N – Elaboração da lista apresentando a necessidade de servidores para a efetiva implementação do Campus. É necessário quantificar a necessidade de pessoal para garantir o pleno funcionamento e a segurança pessoal e patrimonial no Campus.

Prazo: Março de 2026 – Tabela 03 em anexo
Responsável: Equipe técnica da UFVJM

Considerações finais: A visita foi de grande relevância para o processo de implementação do Campus. Foi possível identificar o interesse da gestão municipal na conclusão efetiva do processo.

Para efetivar as ações e equipar realmente o espaço é imprescindível a formalização dos instrumentos contratuais e a definição dos fluxos de desembolso. Importante também será a realização de editais de chamamento para definição da instituição parceira para a gestão dos recursos.

Para que o curso de Inteligência Artificial inicie suas atividades em agosto a atenção aos prazos previstos é fundamental. Para a efetivação da oferta o edifício deverá estar em

pleno funcionamento, equipamentos adquiridos e instalados, definição de política de assistência estudantil e contratação de pessoal.

Tabela 01 – Lista de Mobiliário para o Campus da UFVJM em Conceição do Mato Dentro

Material	Quantidade
Televisor Multimidia 50´	02
Lousa quadro branco ou vidro	12
Sofá 02 lugares	02
Sofá 03 lugares	02
Bebedouro industrial	02
Carteiras	264
Mesa para computador – Lab informática	80
Mesa para professor	10
Cadeira para professor	10
Mesa reunião 20 lugares	1
Mesa para reunião 10 lugares	1
Cadeira para mesa reunião	50
Estação de trabalho linear 01 posto	20
Estação de trabalho em L grande	02
Cadeira escritório	20
Cadeira escritório diretor	02
Mesa redonda 06 lugares	03
Fogão 04 bocas	03
Microondas simples	02
Microondas industrial	03
Geladeira 400 litros	03
Mesa refeitório 06 lugares com cadeira	05
Estante livros	12
Mesa estudo 04 pessoas	04
Cadeira para mesa de estudos	16
Estante metálica 06 alturas	10
Armário escritório 2 portas	10
Armário arquivo 04 gavetas	06
Impressora multifuncional	06
Lixeiras escritório	25
Longarinas de três lugares	05

Tabela 02 – Lista de nomes para placas de identificação - Campus da UFVJM em Conceição do Mato Dentro

Nome	Quantidade de placas
Sala de Reuniões	02
Recepção	01
Assistência Estudantil	01
PROGRAD	01
Secretaria da Direção	01
Diretoria do Campus CMD	01
Data Center	01
PROTIC	01
Laboratório de Informática Avançada	01
Laboratório de Informática	01
Sala de aulas 01	01
Sala de aulas 02	01
Sala de aulas 03	01
Sala de aulas 04	01
Sala de aulas 05	01
Sala de aulas 06	01
Sala de aulas 07	01
Sala de aulas 08	01
Cantina	01
Diretório Acadêmico	01
Coordenação de Curso	01
Secretaria	01
Gabinete	08
Copa	03
Biblioteca	01
Almoxarifado e Serviços	01
Auditório	01
Sanitário Masculino	02
Sanitário Feminino	02

Sanitário Masculino PNE	02
Sanitário Feminino PNE	02

- É aconselhável aplicar a logomarca da UFVJM e cores correlatas.

Tabela 03 – Quantitativo de pessoal terceirizado - Campus da UFVJM em Conceição do Mato Dentro

Cargo	Quantidade	Prazo para instalação do posto
Vigilância Pessoal ou portaria	01 posto 12x36 07 às 19 horas	Agosto de 2026
Vigilância patrimonial	02 postos 12X36	Abril de 2026 de 2026
Limpeza	03 postos sendo um com insalubridade	Abril de 2026
Administrativo	02 postos para atendimento a secretaria da direção	Abril de 2026
Administrativo	01 postos para atendimento a secretaria do curso de IA	Agosto de 2026
Técnicos para laboratório e manutenção de equipamentos de TI	02 postos	Maio de 2026
Oficial de manutenção	01 posto 12X30 07 às 19 horas	Abril de 2026
Trabalhado braçal / Jardineiro	01 posto 12X30 07 às 19 horas	Abril de 2026