

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
INSTALAÇÃO DE PISO CONCREGRAMA E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA VERDE - CAMPUS I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		UM MES		DOIS MESES		TRES MESES	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	1.460,41	50%	730,20	0%	-	50%	730,20
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	0,30%	870,95	100%	870,95	0%	-	0%	-
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,90%	23.198,51	33%	7.707,16	34%	7.919,06	33%	7.572,30
4.0	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM CONCREGRAMA	25,46%	74.747,34	30%	22.424,20	35%	26.161,57	35%	26.161,57
5.0	EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA	7,11%	20.877,26	30%	6.263,18	35%	7.307,04	35%	7.307,04
6.0	PLANTIO DE ARVORE	0,65%	1.898,54	100%	1.898,54	0%	-	0%	-
7.0	REVITALIZAÇÃO ESPAÇO JK - PARTE SUPERIOR	25,15%	73.812,00	30%	22.143,60	35%	25.834,20	35%	25.834,20
8.0	PLANTIO DE MUDAS - COBERTURA DO BALAUSTRÉ	16,25%	47.711,67	30%	14.313,50	40%	19.084,67	30%	14.313,50
9.0	PLANTIO DE MUDAS - CORETO	0,90%	2.641,51	100%	2.641,51	0%	-	0%	-
10.0	PLANTIO DE MUDAS - VASOS SOBRE A LAJE DO ESPAÇO JK	3,87%	11.349,89	40%	4.539,96	30%	3.404,97	30%	3.404,97
11.0	SERVIÇOS GERAIS	11,91%	34.974,08	40%	13.989,63	30%	10.492,22	30%	10.492,22
	(R\$) SIMPLES		293.542,18		97.522,44		100.203,73		95.816,00
	(%) SIMPLES		100%		33,22%		34,14%		32,64%
	(R\$) ACUMULADO				97.522,44		197.726,17		293.542,18
	(%) ACUMULADO				33,22%		67,36%		100,00%

Leonardo Rebouças de Brito Figueiredo