
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 0,50% 1.460,41         50% 730,20              0% -                   50% 730,20               

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 0,30% 870,95             100% 870,95              0% -                   0% -                      

3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,90% 23.198,51       33% 7.707,16           34% 7.919,06         33% 7.572,30            

4.0 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM CONCREGRAMA 25,46% 74.747,34       30% 22.424,20        35% 26.161,57       35% 26.161,57         

5.0 EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA 7,11% 20.877,26       30% 6.263,18           35% 7.307,04         35% 7.307,04            

6.0 PLANTIO DE ARVORE 0,65% 1.898,54         100% 1.898,54           0% -                   0% -                      

7.0 REVITALIZAÇÃO ESPAÇO JK - PARTE SUPERIOR 25,15% 73.812,00       30% 22.143,60        35% 25.834,20       35% 25.834,20         

8.0 PLANTIO DE MUDAS - COBERTURA DO BALAUSTRE 16,25% 47.711,67       30% 14.313,50        40% 19.084,67       30% 14.313,50         

9.0 PLANTIO DE MUDAS - CORETO 0,90% 2.641,51         100% 2.641,51           0% -                   0% -                      

10.0 PLANTIO DE MUDAS - VASOS SOBRE A LAJE DO ESPAÇO JK 3,87% 11.349,89       40% 4.539,96           30% 3.404,97         30% 3.404,97            

11.0 SERVIÇOS GERAIS 11,91% 34.974,08       40% 13.989,63        30% 10.492,22       30% 10.492,22         

(R$) SIMPLES 293.542,18     97.522,44        100.203,73     95.816,00         

(%) SIMPLES 100% 33,22% 34,14% 32,64%

(R$) ACUMULADO 97.522,44        197.726,17    293.542,18       

(%) ACUMULADO 33,22% 67,36% 100,00%
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