
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR

1.0 EXECUÇÕES CIVIS 3,92% R$ 4.614,89 100% 4.614,89        0% -                  

1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. 

DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015 (366m x 0,5m x ,08m) 100,00% R$ 786,26 100% 786,26                -                      

1.2

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 (366m x 0,4m x 0,05m) 100,00% R$ 217,34 100% 217,34                -                      

1.3

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (366m x 0,4m x 0,05m) 100,00% R$ 2.407,82 100% 2.407,82            -                      

1.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 100,00% R$ 1.203,47 100% 1.203,47            -                      

2.0 DUTOS E CABOS 49,81% R$ 58.565,79 65% 38.330,33      35% 20.235,46      

2.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 100,00% R$ 20.537,56 100% 20.537,56          -                      

2.2

CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00% R$ 17.792,77 100% 17.792,77          -                      

2.3

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 100,00% R$ 20.235,46 -                      100% 20.235,46          

3.0 CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÕES EM MÉDIA TENSÃO 31,99% R$ 37.611,16 29% 10.905,35      71% 26.705,81      

3.1

CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZD EM ALVENARIA 1000X750X1200MM - COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO 100,00% R$ 8.941,49 100% 8.941,49            -                      

3.2

CAIXA DE PASSAGEM ZC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 - TAMPA EM ALVENARIA 100,00% R$ 1.963,86 100% 1.963,86            -                      

3.3 BARRAMENTO ISOLADO TRIPLE - BTX - 15KV 200A 100,00% R$ 6.578,74 -                      100% 6.578,74            

3.4 TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00% R$ 7.110,86 -                      100% 7.110,86            

3.5 DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A 100,00% R$ 1.794,80 -                      100% 1.794,80            

3.6 PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES  COM RECEPTÁCULO PARA BUCHA DE INSERÇÃO - 15kV 100,00% R$ 5.447,40 -                      100% 5.447,40            

3.7 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 100,00% R$ 1.256,58 -                      100% 1.256,58            

3.8 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 100,00% R$ 61,35 -                      100% 61,35                  

3.9 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  ALTA CAMADA DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100,00% R$ 73,53 -                      100% 73,53                  
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3.10 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - 100,00% R$ 498,70 -                      100% 498,70                

3.11 FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00% R$ 3.883,86 -                      100% 3.883,86            
4.0 ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DO TIPO PEDESTAL 6,74% R$ 7.921,36 0% -                  100% 7.921,36        
4.1 ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E 100,00% R$ 7.921,36 -                      100% 7.921,36            

5.0 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 7,04% R$ 8.279,02 53% 4.423,28        47% 3.855,75        
5.1 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 2 HORAS POR DIA DURANTE 2 MESES) 100,00% R$ 2.948,27 53% 1.575,19            47% 1.373,08            

5.2 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( MEIO 100,00% R$ 5.330,75 53% 2.848,09            47% 2.482,67            

6.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 0,50% R$ 584,96 50% 292,48            50% 292,48            
6.1 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 100,00% R$ 584,96 50% 292,48                50% 292,48                

(R$) SIMPLES R$ 117.577,18 R$ 58.566,33 R$ 59.010,86
(%) SIMPLES 92,77% 49,81% 50,19%

(R$) ACUMULADO R$ 58.566,33 117.577,18    
(%) ACUMULADO 49,81% 100,00%
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