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Ministério da Educação

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM

 

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

 

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos
riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos
riscos previstos.

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de condução veicular, com alocação de postos de trabalho de Motorista de
Viagem, Motorista de Circulação Interna e Encarregado de motorista para atender a frota oficial da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri UFVJM.

FASE DE ANÁLISE

 

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

 

RISCO 01

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Id Dano

1.
 Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto,
gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos
institucionais.

Id Ação Preventiva Responsável

1.1

Área requisitante deve iniciar o processo por meio do
preenchimento do “Documento de Formalização da
Demanda (DFD)”, conforme modelo próprio
disponibilizado.

Setor
Requisitante

Id Ação de Contingência Responsável

1.2

Equipe de planejamento da contratação devolve o
processo à área requisitante para elaborar ou
complementar o DFD, quando necessário. Somente
após isso inicia o planejamento da contratação. 

Equipe de
planejamento
da
contratação.

 

RISCO 02

Probabilidade Baixa
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Impacto Alto

Id Dano

2.

Ausência de estudos técnicos preliminares trazendo prejuízos para a
Administração em virtude da possibilidade de desperdício de
recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações
indevidas.

Id Ação Preventiva Responsável

2.1
Os Estudos Preliminares devem ser
realizados e adequados para cada tipo de
contração, conforme IN nº 40/2020.

Equipe planejamento
da contratação.

Id Ação de Contingência Responsável

2.2

O processo de contratação que não contenha
o estudo preliminar não deve ser aprovado,
salvo as exceções disciplinadas no art. 8º da
IN nº 40/2020.

Diretoria de Logística,
Pró-Reitoria de
Administração,
Procuradoria Federal.

 

RISCO 03

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Id Dano

3. Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a
finalidade da contratação.

Id Ação Preventiva Responsável

3.1

A necessidade de contratação deve ser bem
especificada pelo setor requisitante no Documento de
Formalização de Demanda. Necessário consultar
contratações similares e fazer uma revisão crítica do
Estudo Técnico Preliminar.

Setor
Requisitante

Equipe de
Planejamento
da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

3.2 Cancelamento/Revogação da licitação para
republicação do edital.

Diretoria de
Logística

 

RISCO 04

Probabilidade Média
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Impacto Média

Id Dano

4.

Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe
adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a
contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade
interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação
dos atos administrativos.

Id Ação Preventiva Responsável

4.1

Reunião e sistematização de todas as justificativas
referentes ao serviço a ser contratado no Documento
de Formalização de Demanda. As justificativas além
de refletir às necessidades da UFVJM devem estar
respaldadas no Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI e normativos legais.

Setor
Requisitante

4.2
Publicação dos Estudos Preliminares na Internet, no
próprio site da UFVJM, de forma a fornecer
transparência a qualquer cidadão interessado.

Divisão de
Licitação

Id Ação de Contingência Responsável

4.3
Atender à solicitação de informações, fornecendo as
justificativas e elucidando as dúvidas do
interessado. 

Setor
Requisitante

Pró- Reitoria
de
Administração

 

RISCO 05

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

5. Obtenção de orçamentos que não reflitam a realidade de mercado
e/ou discrepantes entre si que interfiram no processo de contratação.

Id Ação Preventiva Responsável

5.1

Obter o máximo de orçamentos possíveis, análise
criteriosa dos preços apresentados e dirimir dúvidas
com o fornecedor do serviço em questão. Observar
as normas quanto aos procedimentos administrativos
básicos para a realização da pesquisa de preços.
Setor requisitante deve apresentar Mapa de
Composição de Custos.

Setor
Requisitante.
Equipe
planejamento
da
contratação.

5.2 Excepcionalidades na IN de preços na obtenção dos
orçamentos devem ser aprovadas pela autoridade
competente, como por exemplo a pesquisa com
menos de 03 (três) orçamentos e utilização de

Pró-Reitoria
de
Administração
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critérios e metodologia diversos na obtenção dos
preços de referência.

Id Ação de Contingência Responsável

5.3 Devolver o processo ao setor requisitante para
elaboração adequada dos orçamentos.

Equipe de
Planejamento

Diretoria de
Logística

 

RISCO 06

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

6 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o
andamento das atividades institucionais.

Id Ação Preventiva Responsável

6.1

Observar os prazos necessários para a preparação,
análise e realização do processo, levando em
consideração à fase de Planejamento da Contratação
até a fase de execução do serviço.

Setor
Requisitante

Equipe
Planejamento

Divisão de
Licitação

Diretoria de
Logística.

Id Ação de Contingência Responsável

6.2 Realizar a priorização dos processos críticos e
urgentes.

Diretoria de
Logística

 

RISCO 07

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

7
Existência de outras demandas prioritárias de contratações, podendo
causar atraso nesta contratação ou impedir que a mesma seja
efetivada.

Id Ação Preventiva Responsável
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7.1 Definir cronograma de trabalho geral da Diretoria de
Logística.

Diretoria de
Logística.

Id Ação de Contingência Responsável

7.2 Priorizar ou delegar a atividade às chefias de divisões
e outras unidades da UFVJM.

Diretoria de
Logística.

 

RISCO 08

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

8.
Não atendimento às recomendações do parecer jurídico sem
justificativa, possibilitando apontamentos pelos órgãos de controle e
processo administrativo de responsabilização aos agentes públicos.

Id Ação Preventiva Responsável

8.1
Necessário analisar o parecer jurídico e realizar as
providências e ajustes necessários para o
prosseguimento do processo de contratação.

Diretoria de
Logística.

Pró-Reitoria
de
Administração

Id Ação de Contingência Responsável

8.2
Detectada alguma divergência o processo deve ser
enviado para a autoridade competente para as
devidas providências.

Divisão de
Licitação

 

RISCO 09

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

9.

Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e
externos à UFVJM. Cita-se por exemplo contratações anteriores
acima do valor previsto, aditivos contratuais não previstos,
contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos
pela UFVJM.

Id Ação Preventiva Responsável

9.1 Necessário verificar a disponibilidade orçamentária Diretoria de
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para a contratação do serviço, levando em
consideração o prazo contratual.

Logística.

Pró-Reitoria
de
Administração

Id Ação de Contingência Responsável

9.2
Caso a contratação seja imprescindível, analisar a
possibilidade de redução de quantitativo a ser
contratado ou supressão de outros contratos.

Pró-Reitoria
de
Administração

Reitoria

 

RISCO 10

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

10.

Contratação não planejada anteriormente pela Administração, ou
seja, não constante do Plano Anual de Contratações da UFVJM
cadastrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contratações - PGC.

Id Ação Preventiva Responsável

10.1 Só autorizar a contratação de serviços previstos no
Plano Anual de Contratações vigente.

Diretoria de
Logística.

Pró-Reitoria
de
Administração

Id Ação de Contingência Responsável

10.2

Observar se as demandas encaminhadas constam da
listagem do Plano vigente. Caso não previsto, a
contratação não deve ser efetivada ou, com a devida
justificativa, deve-se proceder à atualização do plano
com a aprovação da autoridade competente.

Divisão de
Licitação

 

RISCO 11

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

11 Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada,
equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos
serviços influenciando na realização destes e obtenção dos
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resultados para a execução do objeto participando da licitação. Não
obtenção do objeto contratado.

Id Ação Preventiva Responsável

11.1

Inclusão no edital e no termo de referência de
exigências de qualificação econômica financeira e
qualificação técnicas para que a empresa contratada
tenha condições de executar o contrato de forma a
garantir uma boa prestação de serviços.

Diretoria de
Logística.


Setor
Requisitante.

Id Ação de Contingência Responsável

11.2

Análise apurada das exigências do edital.


Verificação durante o processo licitatório se o licitante
anexou toda documentação solicitada.

Pregoeiro.

 

RISCO 12

Probabilidade Média

Impacto Médio

Id Dano

12
Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o
Instrumento Convocatório, gerando gastos excessivos com
publicidade e atrasando a contratação.

Id Ação Preventiva Responsável

12.1

Elaborar um edital e um termo de referência
observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e
no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado
contemplem às necessidades da administração
universitária, e de outro, estejam de acordo com a
realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e
economicamente executável/viável, além de atender a
legislação vigente. Utilização de minutas
padronizadas da AGU.

Setor
Requisitante

Diretoria de
Logística.

Id Ação de Contingência Responsável

12.2 Ajuste e republicação do edital e seus anexos.

Pregoeiro,
Divisão de
Licitação,
Diretoria de
Logística

 

RISCO 13

Probabilidade Baixa
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Impacto Alto

Id Dano

13 Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma
licitação fracassada.

Id Ação Preventiva Responsável

13.1 Elaboração precisa do valor de referência por
meio de consulta a uma ampla fonte de dados.

Setor Requisitante

Equipe de
Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

13.2 Negociação do valor com as licitantes. Pregoeiro

 

RISCO 14

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Id Dano

14. Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante com potencial de
provocar atraso na contratação.

Id Ação Preventiva Responsável

14.1
Adequar corretamente as condições de habilitação ao
objeto do contrato e divulgar a planilha de custos
elaborada.

Diretoria de
Logística

Id Ação de Contingência Responsável

14.2 Convocação do próximo licitante para análise das
propostas. Pregoeiro

 

RISCO 15

Probabilidade Média

Impacto Médio

Id Dano

15. Consequência da participação de empresas “aventureiras” no
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processo de licitação.

Id Ação Preventiva Responsável

15.1 Edital contendo às sansões para os comportamentos
tipificados na lei 10520, art. 7º.

Diretoria de
Logística

Id Ação de Contingência Responsável

15.2 Pregoeiro inicia processos administrativos junto à
Divisão de Licitação para apuração das condutas.

Pregoeiro

Divisão de
Licitação

 

RISCO 16

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Id Dano

16. Apresentação de Recursos no certame licitatório com potencial de
gerar atraso na contratação.

Id Ação Preventiva Responsável

16.1

Termo de Referência e Edital elaborado de forma
clara e objetiva, contendo os requisitos suficientes e
necessários para o objeto a ser contratado, bem como,
os procedimentos a serem realizados na condução da
licitação.

Setor
Requisitante

Diretoria de
Logística

16.2 Adequada condução do certame de acordo com o
definido no instrumento convocatório. Pregoeiro

Id Ação de Contingência Responsável

16.3 Reabertura da sessão do certame com invalidação
apenas dos atos que não podem ser aproveitados. Pregoeiro

 

RISCO 17

Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Id Dano

17. Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório.
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Id Ação Preventiva Responsável

17.1 Leitura prévia do edital, conferência prévia do
processo antes da publicação do edital. Pregoeiro

17.2

Normatização dos procedimentos referentes à
operacionalização do pregão, suporte administrativo
quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo
as dúvidas do pregoeiro. Capacitação constante dos
pregoeiros.

Divisão de
Licitação

Id Ação de Contingência Responsável

17.3 Suspensão da sessão pública para saneamento das
falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis Pregoeiro

 

RISCO 18

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

18 Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no
Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.

Id Ação Preventiva Responsável

18.1 Verificação prévia se o que se pretende contratar se
enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.

Setor
Requisitante

18.2

Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou
Diretoria de Logística deve solicitar ao setor
requisitante a realização de diligências para a
comprovação da possibilidade de execução indireta,
como por exemplo, consulta à Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas.

Equipe de
Planejamento


Setor
Requisitante


Diretoria de
Logística

Id Ação de Contingência Responsável

18.3 Suspensão do processo e encaminhamento para a
consulta da PGF.

Diretoria de
Logística

Pró-Reitoria
de
Administração

Divisão de
Licitação

( X ) Gestão do Contrato

 

RISCO 19
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Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

19.

Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não
atenda às necessidades da UFVJM. Falta de qualidade e quantidade
necessárias à boa execução do serviço, de todos os materiais,
produtos, acessórios e equipamentos indispensáveis para prestação
dos serviços.

Id Ação Preventiva Responsável

19.1
Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da
especificação do objeto, com maior detalhamento da
composição dos serviços a serem executados.

Setor
Requisitante.

19.2 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada
e forma de prestação do serviço.

Setor
Requisitante.

Equipe
planejamento
da
contratação

Diretoria de
Logística

Id Ação de Contingência Responsável

19.3
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a
vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de
penalidades.

Fiscal do
contrato.

 

RISCO 20

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

20.

Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme
para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimentos e
expectativas entre as mesmas, o que pode trazer atraso na execução
do serviço. 

Id Ação Preventiva Responsável

20.1

Previsão no contrato do modelo de execução do
objeto, com todas as informações relevantes
necessárias, disposição de forma clara das obrigações
da contratada e contratante previstas no modelo de
execução do objeto.

Diretoria de
Logística

Id Ação de Contingência Responsável
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20.2 Reunião, com a presença das partes interessadas, para
esclarecer os pontos de divergência do contrato.

Fiscal do
Contrato,
Divisão de
Contratos

 

RISCO 21

Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Id Dano

21.

Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes
contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e
ausência de evidências das ocorrências do contrato,
causando retardo e falhas na execução do contrato.

Id Ação Preventiva Responsável

21.1
Incluir no Termo de Referência a definição de
protocolo de comunicação entre contratante e
contratada ao longo da execução contratual.

Setor
Requisitante

Id Ação de Contingência Responsável

21.2 Realização de Termo Aditivo no contrato para prever
os mecanismos de comunicação.

Gestor de
Contrato

 

RISCO 22

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

22. Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em
legislação específica e no contrato.

Id Ação Preventiva Responsável

22.1 Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao
cumprimento do objeto.

Diretoria de
Logística.

Id Ação de Contingência Responsável

22.2
Fiscalização efetiva com mecanismos de controle
adequado. Verificação e realização de diligências caso
necessário.

Fiscal do
contrato.
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22.3 Notificação da contratada para correção de possíveis
irregularidades, caso necessário, aplicação de
penalidades.

Gestor do
Contrato

 

RISCO 23

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

23.

 A contratada não mantém a regularidade fiscal da habilitação na
fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor
em débito com a fazenda, impossibilidade de a fazenda pública
ressarcir-se de valores devidos. 

Id Ação Preventiva Responsável

23.1

Fiscal (administrativo) consulta no Sicaf
manutenção da regularidade fiscal antes de cada
pagamento e, em caso de irregularidade, executa os
procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013 . 

Fiscal
administrativo.

Id Ação de Contingência Responsável

23.2 Acompanhamento mensal da situação de
regularidade da empresa contratada.

Fiscal
administrativo.

 

RISCO 24

Probabilidade Média

Impacto Médio

Id Dano

24. Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas
financeiras e a não execução do serviço.

Id Ação Preventiva Responsável

24.1 Contrato contendo as sanções para os
comportamentos tipificados na Lei 8.666/93.

Diretoria de
Logística.

Id Ação de Contingência Responsável

24.2 Fiscalização efetiva com mecanismos de controle
adequados e abertura de processo administrativo
visando a aplicação de penalidades.

Fiscal do
contrato,
Divisão de
Contratos.
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RISCO 25

Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Id Dano

25.

Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g.,
gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista, fiscal administrativo,
preposto) atuam sem nomeação formal. Risco de impossibilidade de
responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que
atuaram sem delegação.

Id Ação Preventiva Responsável

25.1 Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante
no Documento de Formalização de Demanda

Setor
Requisitante

25.2
Autoridade competente nomeia formalmente os
representantes da organização que atuarão na gestão
do contrato, assim como seus substitutos eventuais

Diretoria de
Logística

PROAD

25.3

Exigência pelo Gestor do Contrato, após a assinatura
do contrato e antes do início da execução do mesmo, a
apresentação formal pela contratada do seu preposto.
Esta apresentação deve ocorrer sempre que houver a
substituição ou ausência temporária do preposto.

Gestor do
Contrato

Id Ação de Contingência Responsável

25.4
Caso identificada a não realização das ações
preventivas, proceder com urgência a designação
formal dos atores envolvidos.

Diretoria de
Logística

PROAD

Gestor do
Contrato

 

RISCO 26

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Id Dano

26.
Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na
fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi
contratado. Pagamento indevido.

Id Ação Preventiva Responsável
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26.1 Estabelecimento de listas de verificação para os
aceites provisório e definitivo do serviço.

Divisão de
Contratos.

Id Ação de Contingência Responsável

26.2 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. Fiscal do
contrato.

 

RISCO 27

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Id Dano

27. Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos
contratos.

Id Ação Preventiva Responsável

27.1 Oferecimento de capacitação aos gestores e
fiscais dos contratos.

Pró Reitoria de
Administração.

Id Ação de Contingência Responsável

27.2 Utilização de manuais e instrumento de
orientação aos fiscais. Fiscal do contrato

 

RISCO 28

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

28.

Ausência de procedimentos padronizados para condução dos
processos administrativos para a apuração de descumprimentos
contratuais, possibilidade de ocorrência de falhas processuais e
administrativas e descumprimento dos princípios do devido
processo legal e do contraditório.

Id Ação Preventiva Responsável

28.1 Normatização e padronização pela autoridade
competente sobre a condução do processo
administrativo para fins de apuração de
descumprimento contratual e aplicação de
penalidades.

Diretoria de
Logística

Divisão de
Contratos

Pró Reitoria de
Administração.
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Id Ação de Contingência Responsável

28.2
Realização de processo administrativo com
observância as normas e dispositivos legais
vigentes.

Fiscal do
Contrato,
Gestor do
Contrato.

 

RISCO 29

Probabilidade Média

Impacto Alto

Id Dano

29. Descumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias e do
descumprimento das obrigações com FGTS com potencial de
criar passivos trabalhistas para a administração universitária.

Id Ação Preventiva Responsável

29.1

Fiscalização preventiva e ostensiva do cumprimento
das obrigações trabalhistas e previdenciárias, exigindo
Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos
para adimplemento de eventual inobservância de
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de
qualquer natureza e do descumprimento das
obrigações com FGTS não adimplidas pela
contratada e utilizar Conta-Depósito Vinculada -
bloqueada para movimentação conforme disposto
em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão. Definição conforme Doc.
Sei! nº 0181668.

Equipe de
Fiscalização
do Contrato

Id Ação de Contingência Responsável

29.2

Retenção de valores devidos à contratada e
Pagamento Direto - para cumprimento de eventuais
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias e do
descumprimento das obrigações com FGTS não
satisfeitas, e abertura de processo administrativo para
investigar e punir os responsáveis.

Equipe de
Gestão e
Fiscalização
do Contrato

 

Diamantina, 25 de junho 2021.

 

Equipe de Planejamento da Contratação

PORTARIA/PROAD Nº 118, DE 07 DE MAIO DE 2021 E  PORTARIA/PROAD Nº 125, DE 18 DE MAIO DE 2021
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Documento assinado eletronicamente por Tatyane Mirian Oliveira Alves, Servidor, em 20/08/2021, às 16:03, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bernardo Cintra Teodoro, Servidor, em 23/08/2021, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Kátia Aparecida De Almeida, Servidor, em 23/08/2021, às 08:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Aparecida Azevedo, Servidor, em 23/08/2021, às 09:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Martins Teixeira, Servidor, em 23/08/2021, às 10:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Antunes Lages, Servidor, em 23/08/2021, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0441380 e o código CRC B17B11D9.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23086.004310/2021-39 SEI nº 0441380

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000  - Bairro Alto da Jacuba, Diamantina/MG - CEP 39100-000 

Criado por bernardo.cintra, versão 2 por bernardo.cintra em 20/08/2021 15:37:16.
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