
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 PERFURAÇÃO A PERCUSSAO 2 ½” 90% 67.014,00       40% 26.805,60    30% 20.104,20    30% 20.104,20     

2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 10% 7.383,60         40% 2.953,44       30% 2.215,08       30% 2.215,08       

(R$) SIMPLES 74.397,60      29.759,04    22.319,28    22.319,28     

(%) SIMPLES 100% 40,00% 30,00% 30,00%

(R$) ACUMULADO 29.759,04    52.078,32    74.397,60     

(%) ACUMULADO 40,00% 70,00% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 PERFURAÇÃO A PERCUSSAO 2 ½” 90% 33.142,50       40% 13.257,00    30% 9.942,75       30% 9.942,75       

2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 10% 3.651,64         40% 1.460,66       30% 1.095,49       30% 1.095,49       

(R$) SIMPLES 36.794,14      14.717,66    11.038,24    11.038,24     

(%) SIMPLES 100% 40,00% 30,00% 30,00%

(R$) ACUMULADO 14.717,66    25.755,90    36.794,14     

(%) ACUMULADO 40,00% 70,00% 100,00%

3º MÊS

 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - CAMPI DA UFVJM - CAMPUS JK

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - CAMPI DA UFVJM - CAMPUS TEÓFILO OTONI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TOTAL 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

TOTAL 1º MÊS 2º MÊS



ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 PERFURAÇÃO A PERCUSSAO 2 ½” 90% 54.936,00       40% 21.974,40    30% 16.480,80    30% 16.480,80     

2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 10% 6.052,85         40% 2.421,14       30% 1.815,85       30% 1.815,85       

(R$) SIMPLES 60.988,85      24.395,54    18.296,65    18.296,65     

(%) SIMPLES 100% 40,00% 30,00% 30,00%

(R$) ACUMULADO 24.395,54    42.692,19    60.988,85     

(%) ACUMULADO 40,00% 70,00% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 PERFURAÇÃO A PERCUSSAO 2 ½” 90% 54.936,00       40% 21.974,40    30% 16.480,80    30% 16.480,80     

2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 10% 6.052,85         40% 2.421,14       30% 1.815,85       30% 1.815,85       

(R$) SIMPLES 60.988,85      24.395,54    18.296,65    18.296,65     

(%) SIMPLES 100% 40,00% 30,00% 30,00%

(R$) ACUMULADO 24.395,54    42.692,19    60.988,85     

(%) ACUMULADO 40,00% 70,00% 100,00%

 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - CAMPI DA UFVJM - CAMPUS JANAÚBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TOTAL 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS

 EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - CAMPI DA UFVJM - CAMPUS UNAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TOTAL 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS


